

Zápisnica zo zasadnutia

zo zasadnutia

Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia
č.s. 4575/688/BVDS/2014 uskutočnenej dňa 05.05.2014

Prítomní členovia komisie :

Predseda komisie

Ing. Pavol Hollý

Členovia komisie :

Ing. Ján Olejník

Ing. Peter Tomanička

Ing. Jolana Kossuthová

Peter Ďurina

Garant komisie :

Ing. Miloš Mičega – oddelenie bývania, výstavby a dopravy

Ostatní prítomní :

Neprítomní členovia komisie :

Ing. Peter Strieška - neospravedlnený

Ing. Jozef Vyslúžil - ospravedlnený

Ing. Boris Ancin - ospravedlnený

Program :

1. Úvod.
2. Informácia o stave prác na rekonštrukcii rozvodov plynu v meste.
3. Informácia o stave prác na rekonštrukcii povrchov miestnych komunikácií v meste.
4. Informácia o stave rekonštrukcie stavby Kúpaliska Zelená žaba.
5. Informácia o stave rekonštrukcie objektu DS Narcis.
6. Informácia o stave ÚPD mesta Trenčianske Teplice – doplnok č. 3/2014.
7. Informácia o stavebno-technickom stave chodníkov na Partizánskej ulici.
8. Rôzne.
9. Záver.

K jednotlivým bodom programu :

1. Úvod - otvorenie.

- Predseda komisie Ing. Pavol Hollý privítal všetkých prítomných. Na začiatku konštatoval, že komisia je uznášania schopná, prítomní boli 5 členovia komisie, 3 boli neprítomní, z toho 2 sa ospravedlnili.
- Predseda komisie Ing. Pavol Hollý predniesol program zasadnutia.

Program bol schválený jednomysel'ne.

Ako zapisovateľ bol schválený Ing. Miloš Mičega, overovateľ Peter Ďurina.

2. Informácia o stave prác na rekonštrukcii rozvodov plynu v meste.

Ing. Miloš Mičega podal informáciu o stave rekonštrukcie rozvodov plynu v meste. Na základe informácii os zástupcov SPP a.s. oznámil, že práce majú sklz oproti pôvodnému harmonogramu. Stavba bude dokončená v priebehu letných mesiacov tohto roku.

Komisia uvedené zobrala na vedomie.

3. Informácia o stave prác na rekonštrukcii povrchov miestnych komunikácií v meste.

Ing. Miloš Mičega podal informáciu o postupe prác s tým, že predmetom rekonštrukcie budú povrchy na ul. Gogolova, Sady pod Dedovcom, Hviezdoslavova, Partizánska (chodníky), ul. Štvrť SNP (viac úsekov) a ul. Baračka. Je predpoklad, že práce budú dokončené do 11/2015.

Komisia uvedené zobrala na vedomie.

4. Informácia o stave rekonštrukcie stavby Kúpaliska Zelená žaba.

- Ing. Miloš Mičega uviedol, že všetky kroky vlastníka stavby smerujú k tomu, aby sa stavba začala ešte v lete, najneskôr na jeseň tohto roku.
- Členovia sa informovali o stavbe.

Komisia uvedené zobrala na vedomie.

5. Informácia o stave rekonštrukcie objektu DS Narcis.

- Ing. Miloš Mičega podal informáciu o stave realizácie stavebných prác. Popísal stav stavby. Práce sa začali 15.4. 2015. V súčasnosti sa dokončujú búracie práce a postupne po vyčistení stavby od stavebnej sute sa začnú realizovať ďalšie stavebné práce. Práce pokračujú podľa harmonogramu.
- Členovia sa informovali o stavbe. Najviac sa zaujímali o stavebnotechnické riešenie. Predložená bola projektová dokumentácia stavby.

Komisia uvedené zobrala na vedomie.

6. Informácia o stave ÚPD mesta Trenčianske Teplice – doplnok č. 3/2014.

Ing. Miloš Mičega uviedol, že proces pravidelnej aktualizácie – t.č. Zmena a doplnok č. 3/2014 Územného plánu mesta Trenčianske Teplice (ďalej ZaD 3) je v štádiu po oznámení o strategickom dokumente s miestnym dosahom (administratívne územie mesta Trenčianske Teplice) – územnoplánovacia dokumentácia obce s názvom Zmena a doplnok č. 3/2014 Územného plánu mesta Trenčianske Teplice. Oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli Mesta Trenčianske Teplice v dňoch od 6.2. 2014 do 25.2. 2014. V procese vyvstala požiadavka posudzovania vplyvov ZaD 3 podľa zákona č. 24/2006 Z.z. posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento proces pozdržal aktualizáciu, ale vzhľadom na ochranu ŽP je potrebné vykonať posudzovanie. Obstarávateľ, t.j. Mesto rešpektuje tento postup a pripravuje podklady k takémuto posudzovaniu. Jedná sa o posudky a pod. samotný proces posudzovania už bol zadaný, t.j. v lokalite sa vykonáva prieskum na tvare miesta zo strany odborníkov v tejto oblasti.

- Ing. Ján Hollý informoval prítomných, že lokalita nad jazerom na Baračke sa rozkladá z 2/3 v katastri Omšenia.
- Ing. Miloš Mičega doplnil, že posudzuje sa aj táto lokalita, ale nie je predmetom ZaD 3.
- Prítomní konštatovali, že touto vecou, teda ZaD 23 sa zaoberali už viackrát a plne podporujú vykonanie envirovizíí v posudzovanej oblasti. Výsledky odborných posudkov a inštitúcií budú rešpektovať.

Komisia uvedené zobrala na vedomie.

7. Informácia o stavebno-technickom stave chodníkov na Partizánskej ulici.

- Členovia komisie poukázali na zlý stav chodníkov na tejto ulici.
- Predseda Ing. Hollý poukázal aj na zlý stav poklopov na šachtách.
- Ing. Miloš Mičega uviedol, že tento chodník bude súčasťou rekonštrukcie povrchov miestnych komunikácií. Úrad v súčasnosti rieši aj opravu poklopov s ich jednotlivými správcami.

8. Rôzne.

Predmetom tohto bodu bola voľná diskusia na rôzne témy.

9. Záver.

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie.

V Trenčianskych Tepliciach, dňa 05.05. 2014

Zapísal : Ing. Miloš Mičega

Predseda komisie : Ing. Pavol Hollý